

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №200  
«Детский сад комбинированного вида»

***«Оптимизация процесса подготовки и размещения  
материалов на сайте, в социальных сетях и  
мессенджерах»***

КЕМЕРОВО 2022

**Паспорт лин-проекта**  
**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №200**  
**«Детский сад комбинированного вида»**

**«Оптимизация процесса подготовки и размещения материалов на сайте, на госпабликах, в социальных сетях и мессенджерах»**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Чупрунова Н.В., заведующая МБДОУ №200**

**«Детский сад комбинированного вида»**

(ФИО должностного руководителя заказчика лин-проекта)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида»

**Н.В. Чупрунова**

(подпись) (И.О. Фамилия)

**Общие данные:**  
**Заказчик:** заведующая МБДОУ №200 «Детский сад комбинированного вида»  
**Чупрунова Н.В.**  
**Процесс:** подготовка и размещение материалов в соцсетях и на госпабликах  
**Границы процесса:** от подготовки до размещения материалов  
**Руководитель лин-проекта:** старший воспитатель **Тюрина Л.В.**  
**Команда лин-проекта:** воспитатель **Степанова Н.А.**, **Напреева Т.В.**, воспитатель **Кривошеева О.М.**

**Обоснование:**

1. Необходимость оперативно размещать материалы на сайте в социальных сетях и мессенджерах.
2. Нет обратной связи от родителей на опубликованные материалы на сайте и в госпабликах.
3. Временные потери при согласовании содержания и оформления материалов
4. Разный стиль оформления материалов .

**Цели и эффекты:** сокращение времени на подготовку и размещение материалов, повышение качества оформления материалов.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – 14.09.2022
2. Картирование текущего состояния: с 14.09. по 16.09.2022г.
3. Анализ проблем и потерь 19.09.2022 по 23.09.2022
4. Составление карты целевого состояния с 26.09. по 05.10.2022 г.
5. Разработка плана мероприятий с 10.10. по 12.10. 2022 г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком , 19.10.2022 г.
7. Внедрение улучшений с 20.10.22 по 29.12.2022 г.
8. Мониторинг результатов 10.12.2022 – 05.04.2023 г..
9. Закрытие лин-проекта 17.05.2023 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 18.05.2023 г. по 09.08.2023 г.

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить временные затраты на подготовку и размещение материалов на сайте, в мессенджерах и социальных сетях, на госпабликах	2, 5 часа	40 мин.
Повышение качества представляемых материалов		

**Эффекты:**

1. Экономия времени
2. Повышение качества оформления материалов, наличие обратной связи

# Команда проекта




**Чупрунова Наталья Витальевна, заведующая - руководитель проекта**



**Тюрина Л.В.- старший  
воспитатель**



**Кривошеева О.М. - воспитатель**




**Напреева Т.В. - завхоз**



**Степанова Н.А. - воспитатель**

# Карта текущего состояния процесса

В  
Х  
О  
Д



В  
Ы  
ХО  
Д

**1**

**Педагоги могут в это время работать с детьми и не в состоянии собрать информацию**

**2**

**Каждый педагог оформляет информацию в своем стиле . Не все воспитатели умеют обрабатывать информацию для загрузки в соц.сети и на сайт. Часто размещаются некачественные фотографии. Некоторые педагоги не умеют сжимать информацию, размещать видео на видеохостинге и др.**

**3**

**Старшего воспитателя может не быть за компьютером, и он получит информацию с опозданием**

**4**

**Заведующая занимается другим неотложным делом**


**5**

**Заведующая должна разослать информацию разными мессенджерами**

**6**

**Несогласованность в действиях ответственных за ведение сайта и социальных сетей**

# Пирамида проблем



Проблемы, выявленные в ходе анализа карты текущего состояния процесса находятся на уровне МБДОУ и должны решаться на этом уровне

## Анализ проблем процесса подготовки и размещения информации на сайте ДОУ и в социальных сетях

Проблема	Пути решения	Эффекты
При передаче поручения о размещении информации педагоги могут быть заняты (например, работают с детьми на смене)	Разработка графика размещения информации в разных социальных сетях	Информация размещается в определенное время, и педагоги могут планировать свою деятельность
Каждый педагог имеет свои представления об оформлении материала. Не все педагоги имеют навыки обработки информации для загрузки на сайт и в социальные сети	Разработка единых правил оформления материалов для загрузки на сайт и в социальные сети.  Повышение уровня ИКТ-компетенций педагогов через мастер-классы, практикумы	Повышение качества информации на сайте и в социальных сетях  Повышение уровня ИКТ-компетенций педагогов Снижение временных затрат на обработку информации

Проблема	Пути решения	Эффекты
Заведующая или старший воспитатель могут быть заняты другой работой в момент доставки материалов от педагогов	Разработка графика и регламента размещения информации в разных социальных сетях	Информация размещается в определенное время, и старший воспитатель и заведующая могут планировать свою деятельность
Отсутствие единого стиля в оформлении информации	Разработка единых правил оформления материалов для загрузки на сайт и в социальные сети. Разработка памяток о правильном фотографировании детей в ДОУ. Создание шаблона для размещения информации на сайте (с указанием точных требований к количеству редактирований и оформлению)	Повышение качества информации на сайте и в социальных сетях.  Экономия времени при обработке и размещении информации, Замена процесса редактирования на процесс просмотра информации



# Карта целевого состояния процесса

В  
Х  
О  
Д



В  
Ы  
Х  
О  
Д

Время протекания процесса уменьшается на 60 минут и составляет 1 час 10 минут

## План мероприятий по устранению проблем

Мероприятия	Исполнитель	Сроки	Исполнение
Создание лин-проекта, постановка его цели и задач ознакомление с ним всех педагогов ДОУ.	Команда лин-проекта	Сентябрь 2022г.	Лин-проект разработан, педагоги ознакомлены
Картирование (составление карты текущего состояния)	Все педагоги ДОУ	Октябрь 2022г.	Составлена карта текущего состояния
Круглый стол со всеми педагогами ДОУ, анализ ситуации, составление плана действий.	Руководитель лин-проекта	Октябрь 2022 г.	Составлен план действий по улучшению ситуации
Разработка алгоритма и правил подготовки материалов для размещения их на сайте и в социальных сетях, а также график размещения материалов на сайте и в соц. сетях	Совместная со всеми педагогами деятельность, каждый предлагает свои варианты, согласовывается график	Ноябрь 2022 г.	Алгоритм и правила составлены, педагоги ознакомлены с ними и каждый педагог может использовать их при подготовке материалов для размещения на сайте и в соц.сетях.
Проведение мастер-класса для всех педагогов ДОУ по подготовке разного рода материалов для размещения в соц.сетях (фотографий, картинок, презентаций, документов ПДФ)	Ответственный за сайт Степанова Н.В.	Ноябрь 2022 г.	Педагоги умеют обрабатывать разного рода информацию для размещения на сайте и в соц. сетях

## План мероприятий по устранению проблем

Мероприятия	Исполнитель	Сроки	Исполнение
Назначение ответственных за ведение сайта, за госаблики	Заведующая	Сентябрь 2022г.	Издание приказа
Прохождение курсов повышения квалификации по ведению сайта и госаблик	Ответственные	Декабрь 2022г.	Ответственные имеют актуальные знания по заполнению сайта и ВК
Консультации для педагогов ответственных	Ответственные	Январь 2023 г.	
Мастер-класс по подготовке и оформлению материалов на сайт	Совместная со всеми педагогами деятельность ответственного за сайт	Январь 2023 г.	Педагоги актуализировали свои представления о том,каки какие материалы можно размещать на сайте, в ВК, в Телеграм и в Вотцапе в родительских группах.
Проведение мастер-класса для всех педагогов ДОУ по подготовке разного рода материалов для размещения на госабликах (ВК)		Январь 2023 г.	

# Что было сделано за время реализации проекта

- ▶ 1. Создание регламента размещения информации в ВК, на сайте, в Телеграм, в Вотцапе, в родительских чатах, на своих личных страницах в социальных сетях..
- ▶ 2. Создание правил оформления информации.
- ▶ 3. Упрощение алгоритма работы с информацией.
- ▶ Назначение ответственных за ведение различных социальных сетей и сайта, более четкое распределение обязанностей.
- ▶ Повышение компьютерной грамотности педагогов и уменьшение времени на создание презентаций, видео, коллажей и т.д.
- ▶ Создание рабочего места для педагогов для работы с Интернет-ресурсами.

# Достигнутые результаты

До проекта	После проекта
<p><b>Длительный и не всегда удачный процесс подготовки информации</b></p> <p><b>Длительность времени на редактирование информации, подготовленной педагогами</b></p>	<p><b>Значительное сокращение времени на подготовку и размещение информации</b></p> <p><b>Повышение качества предоставляемой информации, как по содержанию, так и по стилю</b></p>
<p><b>Длительное время работы с изображениями, видео и презентациями</b></p> <p><b>Неравномерное распределение нагрузки между педагогами по подготовке и размещению информации</b></p> <p><b>Разнородность в оформлении информации</b></p> <p><b>Нерегулярность размещения информации</b></p> <p><b>Небольшая посещаемость сайта родителями, отсутствие обратной связи</b></p>	<p><b>Повышение компетенций педагогов по работе в социальных сетях и мессенджерах</b></p> <p><b>Регулярное размещение информации в социальных сетях и на сайте ДОУ</b></p> <p><b>Повышение открытости образовательного процесса в ДОУ и как следствие повышение рейтинга у родителей.</b></p> <p><b>Увеличение количества отзывов, комментариев от родителей в различных мессенджерах.</b></p>

Спасибо  
за внимание!